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Szanowni Panowie Starostowie

W kontek$cie przetargu 47258-2015 ogloszonego przez Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Mazowieckiego, ktory dotyczy Panow powiatow, a konkretnie wdrozenia
w powiatach systemu ZSDGIMZ (Zintegrowany System Danych Georeferencyjnych i Mapy
Zasadniczej), informowatem w pismie GSP-2303/2015 z 3.11.2015r. o nieprawidtowosciach
w realizacji tego zadania. Poniewaz wystgpilismy do Urzedu Marszatkowskiego o kopie
umowy z wykonawcg | dzisiaj ja otrzymaliSmy, informuj¢ Pandéw i opini¢ publiczna,
ze umowa przewidywata bezwzg_glqdnie do 18.10.2015r., Zze wykonawca:

7) w terminie nie pdZnief niz do dnia 18 paZdziernika 2015 r. Wykonawca przeprowadzi analize ZSDGiMZ
pod kgtern zgodnoSci z obowigzujacymi i projektowanymi przepisami prawa, mozliwosci autornatyzacji
procesow reafizowanych przez ZSDGIMZ oraz modelu jakosci danych gromadzonych w ZSDGIiMZ
wraz z przygotowanitem rekomendagcji zmian;

8) w terminie nie péZniej niz do dnia 18 paZdziemnika 2015 r. Wykonawca opracowuje rekomendacje
w zakresie modyfikacji, usprawnieri i rozwoju ZSDGIMZ.”.

Potwierdza, to po raz kolejny, ze umowa nie ma jakichkolwiek szans na jej realizacje,
a zarzadzanie projektem odbywa si¢ z naruszeniem zasad elementarnej gospodarnosci
i odpowiedzialno$ci za wydatkowanie publicznych pieniedzy. Jeszcze raz stanowczo
stwierdzam, ze zostaliScie Panowie wprowadzeni w btad przez Urzad Marszatkowski, ktory
twierdzil, ze takie wdrozenie jest mozliwe, a system bedzie si¢ nadawat do wykorzystania.
Potwierdzeniem tego jest rowniez kolejna odpowiedz Urzedu Marszatkowskiego, w ktorym
jest napisane, ze na dzien 10 listopada 2015r. Urzad nie naliczyt kar umownych,
bo wykonawca nie zglosit jeszcze gotowosci do odbioru. Wszystko zmierza, wiec do tego,
ze wykonawca nigdy tej gotowos$ci nie zgtosi, a Urzad Marszatkowski w zwigzku z zapisem
w § 12 umowy odstapi od realizacji zadania bez kar dla wykonawcy. Czy takie sg zamiary
Urzedu Marszatkowskiego? Czy przypadkiem nie mamy do czynienia z sytuacja, w ktorej
Urzad Marszatkowski ratuje swoj wizerunek kosztem powiatow?

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w razie opdznienia Wykonawcy w wykonaniu prac objetych
Umowa, przekraczajacego 30 dni w stosunku do terminu ustalonego w harmonogramie. Zamawiajacy jest
uprawniony do zlozenia oswiadczenia woli 0 odstgpieniu od Umowy w terminie 30 dni od dnia, w ktdrym czas
opoznienia przekroczyt 30 dni.

Mam nadziej¢, ze przedstawione informacje postuzag do wyciggnigecia wlasciwych

wnioskow.
Z powazaniem
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